

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «ЦО Краснолесский»
Агеева Н.В.

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП в дошкольном структурном
подразделении МКОУ ЦО «Краснолесский»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Нормативное обеспечение.			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь -август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь -август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Старший воспитатель
4	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Директор
5	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Старший воспитатель
6	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходи мости 2023	Старший воспитатель
2. Организационно—управленческое обеспечение			
7	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОН»	Февраль 2023	Старший воспитатель
8	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Январь -август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа

9	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Старший воспитатель
10	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Январь 2023	Старший воспитатель
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель
12	Изучение содержания ФОП (выделение смысловых блоков, рассмотрение преемственности задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Январь -март 2023	Старший воспитатель, рабочая группа
13	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Январь -март 2023	заведующий, рабочая группа
3. Кадровое обеспечение			
14	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март—май 2023	Старший воспитатель
15	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель -май 2023	Старший воспитатель, рабочая группа
16	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель-июнь 2023	директор
4. Методическое обеспечение			
17	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель -май 2023	рабочая группа заведующий
18	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Январь - август 2023	Старший воспитатель
19	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Январь 2023	Старший воспитатель, рабочая группа

20	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль - август 2023	Старший воспитатель
21	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль - август 2023	Старший воспитатель
22	Разработка и утверждение основной образовательной программы	Апрель - август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа
5. Информационное обеспечение			
23	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети	Март - август 2023	Старший воспитатель
24	Ознакомление родительского сообщества, о рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель - август 2023	педагоги
25	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Апрель-август	Старший воспитатель
6. Материальное обеспечение			
26	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Рабочая группа
27	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию	Январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
28	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Рабочая группа
29	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Директор, старший воспитатель
30	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	В течении года	Старший воспитатель, специалист по закупкам