

УТВЕРЖДАЮ
Директор Агеева Н.В.
Приказ по МКОУ «ЦО Краснолесский»
от 26.03.2024 № 22-д

**Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МКОУ «ЦО Краснолесский»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Ответственные
1	Согласование типового проекта зонирования Центра.	Февраль 2024 года	Рабочая группа
2	Согласование перечня оборудования Центра.	Февраль 2024 года	Директор
3	Согласование объёма финансового обеспечения на функционирование Центра по статьям расходов.	Февраль 2024 года	директор
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра.	Февраль 2024 года	Рабочая группа
5	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем центров «Точка роста».	Июль-август 2024 года	Директор
6	Завершение ремонта, приведение Центра в соответствие бренд-буку.	Август 2024 года	Директор
7	Подготовка помещений Центра для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком.	Август 2024 года	Директор
8	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании Центра; - назначение ответственного за функционирование и развитие Центра.	Март 2024 года	Директор
9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре.	Август 2024 года	Директор
10	Утверждение Положения о деятельности Центра в образовательной организации.	Март 2024 года	Директор
11	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра.	Март 2024 года	Рабочая группа
12	Повышение профессиональной квалификации педагогических работников Центра.	Апрель – август 2024 года	Заместитель директора по УВР
13	Участие педагогических работников в семинарах, вебинарах по вопросам функционирования центра «Точка роста».	Апрель - август 2024	Заместитель директора по УВР
14	Закупка, доставка и наладка оборудования и мебели в центре «Точка роста».	Март - август 2024	Директор
15	Открытие центра «Точка роста» в образовательной организации.	Сентябрь 2024	Рабочая группа
16	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра.	Ноябрь - декабрь 2024	Заместитель директора по УВР

